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Agenda
1. Abertura 05 min.
2. Status Gerdl 15 min.
3. Assuntos Juridicos 60 min.
4. Transic¢do Lideranca 30 min.

5. Encerramento 10 min.



NIBID HIDS

1

Abertura



NBID HIDS

2

Status Geral



=mm Resumo do Status

o7

COMUNICACAO

GOVERNANCA
SUSTENTA-
BILIDADE

)

l"'

MODELO DE
NEGOCIOS

Cy

JURIDICO

B

FisicO-
ESPACIAL

G2

PATRIMONIO

Status
anterior
out/20

Embora com pequeno atraso na entrega do plano de comunicagdo para o HIDS, as atividade de
suporte ao momento do projeto tém sido implementadas a contento. A comunicag¢éo do HIDS com a
comunidade estd de certa forma absorvida por cada componente, o que pode trazer riscos de
desalinhamento.

A participagdo voluntdria em algumas componentes, os distintos modelos de gestdo, o atraso para
inicio de atividades e contratagées e a complexidade do projeto tém tornado o processo de conexdo
das componentes um grande desafio de governanga. Uma agenda Gnica com as liderangas foi
estabelecida para melhorar o alinhamento do trabalho e entregas.

Seguindo a risca o cronograma acordado, a componente tem conseguido entregar de forma
tempestiva seus produtos. O desafio reside aqui na contribuicdo que tais entregas dardo ao
posicionamento do HIDS e na geracdo de valor para os diversos stakeholders. O modelo de
operacdo pds implantagdo também é um desafio a ser trabalhado.

Sem nenhum avanco substancial ao longo de 2020, hd que se correr para viabilizar a contratagdo
da consultoria que ird gerar a proposi¢cdo do modelo de negécios.

Com um atraso importante na formalizagdo do contrato BIDXPUC e no cronograma de entregas, um
grande esforco em Fev/21 tentou suprir as consequéncias do atraso. A agenda do momento estd na
formalizacdo de uma pessoa juridica para o HIDS que permitird mitigar riscos de transicdo ao longo
do seu processo de conceituagdo e implantagdo.

Sem recursos do projeto alocados ao trabalho que estd sendo conduzido até o momento, a
componente tem tido importantes avangos e entregas. O grande desafio da componente serd
alinhar conceitos entre time UNICAMP vs KRIHS e mitigar potenciais conflitos de interesse com
proprietdrios de terra circunscritos na area do HIDS.

Atrasos na contratagdo da firma local tem gerado também consequéncias importante para essa
componente que ndlo conseguiu avangar em suds entregas.
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Reunido do Conselho

s Assuntos Juridicos

1 GOVERNANCA DO HIDS : ASSOCIACAO CIVIL

2 HIDS COMO ORGANIZACAO SOCIAL
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3 CONSTITUICAO DA PESSOA JURIDICA

Estatuto Social: 3 Tipos de
Associados

Estatuto Social :
Orgdos Internos

.- 4 MODELO DE URBANIZACAO DA AREA DO HIDS
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Encerramento

== Proximos passos

« Proxima reunido de Conselho no dia 16-junho-21.
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ORDINARIAS 16 16 15 15

EXTRAORDINARIAS TBD
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